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CNE - Consejo Nacional Electoral
Delegación Provincial Electoral de Azuay
PROYECTO:  I013 PET Elecciones Generales 2025 de la DPE AZUAY

Líder del Proyecto: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio (marcobermeo@cne.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Atamaint Wamputsar, Shiram
Diana

Programas Relacionados:

Titular: Bermeo Guambaña, Marco
Vinicio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 1.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 1.00

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,086,642.23

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2024 - 31/01/2026

Fecha de última actualización: 05/01/2026 Fecha de Fin Base: 31/01/2026

Modificado por: Bermeo Guambaña, Marco
Vinicio

Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES
Descripción

El presente plan contempla las actividades que debe realizar la Delegación Provincial Electoral de Azuay en   las   etapas: preelectoral,
electoral   y poselectoral establecidas Ley   Orgánica   Electoral   y   de Organizaciones   Políticas   de   la   República   del   Ecuador,
Código   de   la   Democracia;   resoluciones   y lineamientos del Consejo Nacional Electoral y requerimientos de las unidades
funcionales. Todos  los  rubros  para  las  actividades  y  productos  señalados  en  este  documento  se  contemplan  en  la consolidación
de la matriz de presupuesto operativo electoral para las Elecciones Generales 2025.

Beneficios Cualitativos

Diseñar, desarrollar y ejecutar las actividades previstas en el calendario electoral para las Elecciones Generales 2025

Tipo de Beneficiario

Elaborar la planificación específica técnica de la Delegación Provincial de Azuay..Ejecutar las actividades relacionadas a la actualización
del registro electoral..Elaborar  el  catastro,  notificar  y  capacitar  a  miembros  de  juntas  receptoras  del  voto  y demás actores
electorales..Identificar y preparar la logística necesaria para el cumplimiento de la jornada electoral..Cumplir  con  las  actividades
enmarcadas  en  la  normativa  de  promoción  electoral  para  las delegaciones provinciales..Cumplir  con  las  actividades  enmarcadas
en  la  normativa  de  fiscalización  y  control  del  gasto electoral para las delegaciones provinciales..Apoyar en el proceso de inscripción
de organizaciones políticas..Apoyar a la Junta Provincial Electoral en el proceso de inscripción de candidaturas..Implementar  los
componentes  del  sistema  electoral  de  trasmisión  y  publicación  de  actas  y resultados (SETPAR)..Ejecutar las actividades
concernientes a la jornada electoral Ejecutar el pagode compensación económicaa MJRV en sitio..Levantar la Base de Datos de No
Sufragantes y MJRV que no Asistieron efectivamente a conformar las juntas receptoras del voto.

Restricciones

Los aplicados en la Ley y/o restricción presupuestario

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 96.85 %
Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Fin: 31/01/2026

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

40 % 56 % 58 % 80 % 89 % 94 % 96 % 98 % 98 % 98 % 98 % 100 %

Avance real acumulado

40 % 56 % 58 % 80 % 89 % 94 % 96 % 98 % 98 % 98 % 98 % 100 %

Estado

2025

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Hito 55 "Análisis de Expedientes de Cuentas de Campaña":

Proceso "Elecciones Generales 2025", dignidades inscritas para Asambleístas Provinciales
por el Azuay, dieciocho, al momento se ha concluido con el análisis de un expediente, de los
diecisiete restantes se han emitido los informes, respectivos, con sus resoluciones, en espera
de que los mismos sean notificados por la unidad de Secretaria General, concediéndoles a las
Organizaciones Políticas el termino de quince días para subsanar los hallazgos encontrados
en los informes, cumpliendo con el artículo 236, numeral 2  y el artículo 304 de la Ley Orgánica
Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.3

Se adjunta el informe del Movimiento Revolución Ciudadana - Lista 5, que es el único informe que
ha cumpliendo ya con todo el procedimiento.

Bermeo
Guambaña,
Marco Vinicio

05/01/2026 -
02:09 PM

DNSGC: .La Delegación Provincial Electoral de Azuay, hasta el mes de julio de 2025, debió
reportar 53 actividades, de las cuales  51 se cumplieron en los tiempos establecidos; evidencian 2
actividad que se coloca como incumplidas después de revisar el verificable cargado, teniendo en
cuenta lo siguiente: Al revisar la información reportada por la Delegación Provincial Electoral en la
actividad: (1) "Límite para recepción de documentos y requisitos para Registro de Organizaciones
Políticas", en el Plan Específico Técnico Elecciones Generales 2025 se aprueba como verificable
valido el reporte del Acta de Escaneo y fichas de afiliación o formularios FO- 04(PE-OP-SU-03),
y cargan una matriz "REPORTE DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS APROBADAS", por lo
que se coloca la actividad como incumplida; y (2) "Levantamiento de base de datos de No
sufragantes, y MJRV que no asistieron y procesamiento de certificados de votación -Segunda
Vuelta" planificada para el 12 de julio de 2025.

Con relación a la actividad "Cierre de zonificación y organización territorial electoral", la
delegación informa que no se realizó ninguna zona electoral, por lo cual se coloca como actividad
cumplida.

Garzon Moreno,
Jenyfer Katalina

04/08/2025 -
03:53 PM

DNSGC: Hasta el 04 de abril de 2025, no esta reportada la información de acuerdo a la
planificación.

Garzon Moreno,
Jenyfer Katalina

04/04/2025 -
12:37 PM

DNSGC: "Cierre de zonificación y organización territorial electoral", no cuenta con verificable que
respalde o valide el cumplimiento de la actividad.

Garzon Moreno,
Jenyfer Katalina

10/07/2024 -
08:49 AM

DNSGC: Al revisar la información reportada por la DPE en la actividad Límite para recepción de
documentos y requisitos para Registro de Organizaciones Políticas, para el proceso electora se
aprueba en el PET como verificable valido el reporte del Acta de Escaneo y fichas de afiliación
o formularios FO- 04(PE-OP-SU-03), y carga una matriz "REPORTE DE ORGANIZACIONES
POLÍTICAS APROBADAS", por lo que se coloca la actividad como incumplida.

Garzon Moreno,
Jenyfer Katalina

06/06/2024 -
02:44 PM
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Revisión de Plan Específico
Técnico de la Delegación
Provincial Electoral, versión 1

4. Cierre 05/02/2024 22/01/2024 Sí 1.81

2 Cierre de zonificación y
organización territorial electoral

4. Cierre 05/04/2024 05/04/2024 Sí 1.81

3 Levantamiento de información
de beneficiarios de Voto en
Casa

4. Cierre 05/05/2024 05/05/2024 Sí 1.81

4 Gestión de Cambios de
Domicilio Electoral, inscripción
de extranjeros y habilitación de
registro electoral pasivo

4. Cierre 11/05/2024 11/05/2024 Sí 1.81

5 Límite para recepción de
documentos y requisitos para
Registro de Organizaciones
Políticas, para el proceso
electoral

4. Cierre 14/05/2024 14/05/2024 Sí 1.81

6 Validación de Cambios de
Domicilio

4. Cierre 14/05/2024 14/05/2024 Sí 1.81

7 Presentación de observaciones
al Registro Electoral por parte
de las Organizaciones Políticas
y reclamos administrativos de
la ciudadanía

4. Cierre 29/06/2024 29/06/2024 Sí 1.81

8 Levantamiento de catastro de
recintos electorales

4. Cierre 17/08/2024 17/08/2024 Sí 1.81

9 Procesos de Democracia
Interna (apoyo, asistencia
técnica y supervisión)

4. Cierre 17/08/2024 17/08/2024 Sí 1.81

10 Recepción de Solicitudes para
la realización de procesos de
Democracia Interna

4. Cierre 17/08/2024 17/08/2024 Sí 1.81

11 Inscripción de Candidaturas 4. Cierre 02/10/2024 02/10/2024 Sí 1.81

12 Levantamiento consolidación
y elaboración del listado de
posibles Miembros de Juntas
Receptoras del Voto (MJRV)

4. Cierre 10/11/2024 10/11/2024 Sí 1.81

13 Selección de Miembros de
Juntas Receptoras del Voto

4. Cierre 12/11/2024 12/11/2024 Sí 1.81

14 Implementación Centro de
Digitalización de Actas-CDA

4. Cierre 07/01/2025 07/01/2025 Sí 1.81

15 Implementación Centro de
Procesamiento Electoral-CPE

4. Cierre 07/01/2025 07/01/2025 Sí 1.81

16 Implementación de Bodegas 4. Cierre 07/01/2025 07/01/2025 Sí 1.81

17 Ejecución Primera Prueba
Técnica -Primera vuelta

4. Cierre 16/01/2025 16/01/2025 Sí 1.81

18 Ejecución Primer Simulacro -
Primera Vuelta

4. Cierre 19/01/2025 19/01/2025 Sí 1.81

19 Ejecución Segunda Prueba
Técnica de Elecciones

4. Cierre 23/01/2025 23/01/2025 Sí 1.81
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

20 Ejecución Simulacro de Voto
en Casa

4. Cierre 24/01/2025 24/01/2025 Sí 1.81

21 Notificación de Miembros de
Juntas Receptoras del Voto

4. Cierre 25/01/2025 25/01/2025 Sí 1.81

22 Ejecución Segundo Simulacro 4. Cierre 26/01/2025 26/01/2025 Sí 1.81

23 Parametrización de las zonas
para pago en sitio a MJRV's

4. Cierre 01/02/2025 01/02/2025 Sí 1.81

24 Ejecución Sufragio PPLS 4. Cierre 06/02/2025 06/02/2025 Sí 1.81

25 Despacho de paquetes
electorales -primera vuelta

4. Cierre 07/02/2025 07/02/2025 Sí 1.81

26 Ejecución Sufragio Voto en
Casa

4. Cierre 07/02/2025 07/02/2025 Sí 1.81

27 Capacitación a MJRV y otros
actores electorales

4. Cierre 09/02/2025 09/02/2025 Sí 1.81

28 Monitoreo del Sufragio 4. Cierre 09/02/2025 09/02/2025 Sí 1.81

29 Pago de MJRV en sitio 4. Cierre 09/02/2025 09/02/2025 Sí 1.81

30 Sufragio Proceso Electoral
2025

4. Cierre 09/02/2025 09/02/2025 Sí 1.81

31 Ejecución Sistema de
Escrutinio-Escrutinio Provincia

4. Cierre 19/02/2025 19/02/2025 Sí 1.81

32 Adjudicación de Dignidades 4. Cierre 26/03/2025 26/03/2025 Sí 1.81

33 Ejecución Prueba Técnica-
Segunda Vuelta

4. Cierre 03/04/2025 03/04/2025 Sí 1.81

34 Ejecución Simulacro de Voto
en Casa -Segunda Vuelta

4. Cierre 04/04/2025 04/04/2025 Sí 1.81

35 Ejecución Simulacro -Segunda
vuelta

4. Cierre 06/04/2025 06/04/2025 Sí 1.81

36 Ejecución Sufragio PPLS -
Segunda Vuelta

4. Cierre 10/04/2025 10/04/2025 Sí 1.81

37 Ejecución Sufragio Voto en
Casa Segunda Vuelta

4. Cierre 11/04/2025 11/04/2025 Sí 1.81

38 Despacho de paquetes
electorales -segunda vuelta

4. Cierre 13/04/2025 13/04/2025 Sí 1.81

39 Monitoreo de Medios y Vías 4. Cierre 13/04/2025 13/04/2025 Sí 1.81

40 Monitoreo del Sufragio -
Segunda Vuelta

4. Cierre 13/04/2025 13/04/2025 Sí 1.81

41 Pago de MJRV en sitio
segunda vuelta

4. Cierre 13/04/2025 13/04/2025 Sí 1.81

42 Sufragio Proceso Electoral
2025 -Segunda Vuelta

4. Cierre 13/04/2025 13/04/2025 Sí 1.81

43 Ejecución Sistema de
Escrutinio-Escrutinio Provincial
-Segunda Vuelta

4. Cierre 23/04/2025 23/04/2025 Sí 1.81

44 Apertura de paquetes
electorales, para clasificación
de material genérico y dar de
baja el material electoral

4. Cierre 24/04/2025 24/04/2025 Sí 1.81

45 Recepción de expedientes de
cuentas de campaña

4. Cierre 03/05/2025 03/05/2025 Sí 1.87

46 Levantamiento de base de
datos de No sufragantes, y
MJRV que no asistieron y

4. Cierre 10/05/2025 10/05/2025 Sí 1.81
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

procesamiento de certificados
de votación

47 Candidatos Ganadores
principales y suplentes de la
Dignidad a elegirse

4. Cierre 11/05/2025 11/05/2025 Sí 1.81

48 Entrega de Credenciales a
autoridades ganadoras

4. Cierre 22/05/2025 22/05/2025 Sí 1.81

49 Posesión de autoridades
ganadoras

4. Cierre 24/05/2025 24/05/2025 Sí 1.81

50 Informe del Proceso Electoral
de elecciones generales 2025 -
Segunda Vuelta.

4. Cierre 15/06/2025 15/06/2025 Sí 1.81

51 Apertura de paquetes
electorales, para clasificación
de material genérico y dar
de baja el material electoral -
Segunda Vuelta

4. Cierre 18/06/2025 03/06/2025 Sí 1.81

52 Levantamiento de Inventario de
material y vestimenta electoral

4. Cierre 30/06/2025 03/06/2025 Sí 2.0

53 Levantamiento de base de
datos de No sufragantes, y
MJRV que no asistieron y
procesamiento de certificados
de votación -Segunda Vuelta

4. Cierre 12/07/2025 12/07/2025 Sí 1.82

54 Informe del Proceso Electoral
de elecciones generales 2025

4. Cierre 31/08/2025 27/08/2025 Sí 1.81

55 Análisis de Expedientes de
Cuentas de Campaña

3. Ejecución 31/12/2025 31/12/2025 Sí 2.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de Monitoreo de Medios 100.00 % 0 0 22/01/2024 Diciembre

2 Porcentaje de Monitoreo de Vías 100.00 % 0 0 22/01/2024 Diciembre

3 Porcentaje de Capacitación a MJRV
presencial

100.00 % 0 0 22/01/2024 Diciembre

4 Porcentaje de Pago de MJRV's en sitio 99.45 % 1 0.9945 22/01/2024 Ene - Dic

5 Porcentaje de Ejecución del Sufragio
PPLS

225.40 % 0.1 0.2254 22/01/2024 Ene - Dic

6 Porcentaje de Ejecución Sufragio Voto
en Casa

182.98 % 0.5 0.9149 22/01/2024 Ene - Dic

7 Porcentaje de Actas de escrutinio
suspensas por falta de firma en el
Sistema de Escrutinio

6.67 % 0.03 0.002 01/01/2024 Ene - Dic

8 Porcentaje de Actas de escrutinio
suspensas por inconsistencia numérica
Sistema de Escrutinio

25.00 % 0.03 0.0075 22/01/2024 Ene - Dic

9 Porcentaje de Actas de escrutinio
recontadas

16.00 % 0.05 0.008 22/01/2024 Ene - Dic

10 Número de días de finalización del
escrutinio provincial

20.00 % 10 2 22/01/2024 Ene - Dic
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,086,642.23 **

Costo Total: 1,086,642.23

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2025

Años Previos Año Actual (2025) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 341,445.52 1,086,642.23 0.00 1,428,087.75

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 341,445.52 1,086,642.23 0.00 1,428,087.75

Ppto. Codificado 341,445.52 1,086,642.23 0.00 1,428,087.75

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2025)

 0.00   

 

Ppto. Programado 341,445.52 1,086,642.23 0.00 1,428,087.75

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

341,445.52 1,086,642.23 0.00 1,428,087.75

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2025

Presupuesto Mensual 2025

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 111,714.44  111,714.44     

Feb 160,458.47  272,172.91     

Mar 363,886.81  636,059.72     

Abr 66,417.09  702,476.81     

May 289,131.50  991,608.31     

Jun 7,520.94  999,129.25     
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Presupuesto Mensual 2025

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Jul 8,713.11  1,007,842.36     

Ago 5,375.04  1,013,217.40     

Sep 15,112.56  1,028,329.96     

Oct 2,655.25  1,030,985.21     

Nov 2,655.25  1,033,640.46     

Dic 53,001.77  1,086,642.23     

Total 1,086,642.23       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10 Incrementar la eficiencia en el desarrollo de procesos electorales MEDIANTE la implementación de políticas, directrices, instructivos,
metodologías y herramientas dispuestas por la matriz del Consejo Nacional Electoral.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 10. Recepción de Solicitudes para la realización de
procesos de Democracia Interna

Solicitudes_para_la_realización_de_procesos_de_democ
racia_interna.pdf

03/09/2024

2 11. Inscripción de Candidaturas Reporte_compacto_de_Candidatos_Asambleistas_provin
ciales_Azuay.xls

08/10/2024

3 12 Levantamiento consolidación y elaboración del listado
de posibles Miembros de Juntas Receptoras del Voto
(MJRV)

12_Levantamiento_posibles_MJRV_reporte_de_totales_li
stados_xls.xls

13/11/2024

4 13 Selección de Miembros de Juntas Receptoras del
Voto

13_Informe_de_Seleccion_MJRV_2025-signed-signed-sig
ned-signed.pdf

13/11/2024

5 14 Implementación Centro de Digitalización de Actas-
CDA

REPORTE_ENLACES_CDAS-signed.pdf 07/01/2025

6 15 Implementación Centro de Procesamiento Electoral-
CPE

IMPLEMENTACION_CPE-signed.pdf 07/01/2025

7 16 Implementación de Bodegas Informe_de_bodega_para_Elecciones_2025-signed.pdf 07/01/2025

8 17 Ejecución Primera Prueba Técnica -Primera vuelta Formulario_Primera_Prueba_Técnica_Interna16-01-25.do
cxSISI-seg-signed.pdf

21/01/2025

9 18 Ejecución Primer Simulacro -Primera Vuelta Formulario_Primer_Simulacro19-01-25.docxSISI-seg-sign
ed.pdf

21/01/2025

10 19 Ejecución Segunda Prueba Técnica de Elecciones Formulario_Segunda_Prueba_Técnica_23-01-25.docxSIS
I-seg-signed.pdf

24/01/2025

11 2 Cierre de zonificación y organización territorial electoral Zonificación_electoral.pdf 02/09/2024

12 20 Ejecución Simulacro de Voto en Casa Guia_Informe_Simulacro_Voto_en_Casa_Elecciones_Gen
erales_2025(1)(1)-signed-signed-signed.pdf

24/01/2025

13 21 Notificación de Miembros de Juntas Receptoras del
Voto

FO-05(PE-OE-SU-01)__Informe_entrega_de_nombramien
tos_DPE-DNPE-signed-signed-signed.pdf

26/01/2025

14 22 Ejecución Segundo Simulacro Formulario_Segunda_Simulacro_26-01-25.docxSISI-seg-
signed.pdf

27/01/2025

15 23 Parametrización de las zonas para pago en sitio a
MJRV's

FO-06(PE-OE-SU-01)_MATRIZ_DE_PAGO_EN_SITIO_-
_ELECCIONES_GENERALES_2025-signed-signed-signe
d-signed.pdf

01/02/2025

16 24 Ejecución Sufragio PPLS INFORME_FINAL_PPLS_2025-signed-signed-signed.pdf 14/02/2025

17 25 Despacho de paquetes electorales -primera vuelta Distributivo_de_recintos_electorales_del_azuay_Eleccion
es_2025.xlsx

09/02/2025

18 26 Ejecución Sufragio Voto en Casa FORMATO_FO-04(PE-OE-SU-03)_INFORME_VOTO_EN
_CASA_FINAL_2025-signed-signed-signed.pdf

12/02/2025

19 27 Capacitación a MJRV y otros actores electorales Azuay_Informe_final_de_evaluacio 25/02/2025
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

20 28 Monitoreo del Sufragio Reporte_Procesos_Monitoreo_del_Sufragio_día_de_la_E
lección.pdf

14/02/2025

21 29 Pago de MJRV en sitio INFORME_FONDO_A_RENDIR_CUENTAS_ELECCIONE
S_GENERALES_2025-signed-signed-signed.pdf

13/02/2025

22 3 Levantamiento de información de beneficiarios de Voto
en Casa

MATRIZ_DE_BENEFICIARIOS_DE_VOTO_EN_CASA.p
df

05/06/2024

23 30 Sufragio Proceso Electoral 2025 INFORME_DPE_PROCESO_2025-signed-signed-signed(
1)-signed.pdf

29/04/2025

24 31 Ejecución Sistema de Escrutinio-Escrutinio Provincia REPORTE_DE_RESULTADOS.pdf 25/02/2025

25 32 Adjudicación de Dignidades Adjudicación_de_Escaños.pdf 04/04/2025

26 33 Ejecución Prueba Técnica-Segunda Vuelta Formulario_Prueba_Técnica_03-04-25-signed.pdf 04/04/2025

27 34 Ejecución Simulacro de Voto en Casa -Segunda
Vuelta

CNE-DNPE-2025-0664-M.pdf_simulacro_voto_en_casa.p
df

04/04/2025

28 35 Ejecución Simulacro -Segunda vuelta Formulario_Simulacro_06-04-25-signed.pdf 06/04/2025

29 36 Ejecución Sufragio PPLS -Segunda Vuelta FORMATO_INFORME_PPL_2025_-Segunda_Vuelta-sign
ed-1-signed-signed.pdf

16/04/2025

30 37Ejecución Sufragio Voto en Casa Segunda Vuelta INFORME_VOTO_EN_CASA_2025_2DA_VUELTA.pdf 16/04/2025

31 38 Despacho de paquetes electorales -segunda vuelta DISTRIBUTIVO_ELECCIONES_GENERALES_2025_SE
GUNDA_VUELTA.xlsx

21/04/2025

32 39 Monitoreo de Medios y Vías INFORME_DE_RECORRIDO_SEGUNDA_VUELTA.pdf 21/04/2025

33 4 Gestión de Cambios de Domicilio Electoral, inscripción
de extranjeros y habilitación de registro electoral pasivo

FO-02_(IT-02(PE-RE-SU-04))Informe_tecnico_provincial_i
nscripcion_de_extranjeros_-_formato_campaña_Eleccione
s_2025-signed-signed-signed.pdf

05/06/2024

34 40 Monitoreo del Sufragio -Segunda Vuelta REPORTE_FORMULARIOS_SIDE_AZUAY.pdf 22/04/2025

35 41 Pago de MJRV en sitio segunda vuelta INFORME_PAGO_MJRV_2V.pdf 22/04/2025

36 42. Sufragio Proceso Electoral 2025 -Segunda Vuelta Informe_final__dia_de_las_elecciones_generales_segund
a_vuelta_2025(2)-signed-1.pdf

03/06/2025

37 43 Ejecución Sistema de Escrutinio-Escrutinio Provincial
-Segunda Vuelta

ACTA_GENERAL_SEGUNDA_VUELTA-signed-signed.p
df

28/04/2025

38 44 Apertura de paquetes electorales, para clasificación
de material genérico y dar de baja el material electoral

F0-04_(PE-LO-SU-04)_INFORME_DE_MATERIAL_REC
UPERADO-PRIMERA_VUELTA-signed_(1)-signed-signe
d.pdf

03/06/2025

39 45 Recepción de expedientes de cuentas de campaña Matriz_de_Egreso_-_Lista_109.pdf 05/05/2025

40 46. Levantamiento de base de datos de No sufragantes,
y MJRV que no asistieron y procesamiento de
certificados de votación

REPORTE_DETALLE_DE_PADRONES_ESCANEADOS
.xls

03/06/2025

41 47. Candidatos Ganadores principales y suplentes de la
Dignidad a elegirse

Candidatos_Ganadores_principales_y_suplentes_de_la_D
ignidad_a_elegirse.pdf

03/06/2025

42 48. Entrega de Credenciales a autoridades ganadoras Convocatoria_Entrega_de_Credenciales.pdf 03/06/2025

43 49. Posesión de autoridades ganadoras Entrega_de_credenciales_a_Asambleístas_Electos_Azua
y.pdf

03/06/2025

44 5 Límite para recepción de documentos y requisitos para
Registro de Organizaciones Políticas, para el proceso
electoral

Reporte_OPS_2025_Azuay-signed-signed-signed-signed
-signed.pdf

05/06/2024

45 5 Límite para recepción de documentos y requisitos para
Registro de Organizaciones Políticas, para el proceso
electoral_2

VERIFICABLE_INSCRIPCION_OP_2024.pdf 28/04/2025

46 5. Límite para recepción de documentos y requisitos
para Registro de Organizaciones Políticas, para el
proceso electoral

Informe_de_creación_Azuay-signed.pdf 09/07/2025

47 50 Informe del Proceso Electoral de elecciones
generales 2025 -Segunda Vuelta.

INFORME_DPE_PROCESO_2025_SEGUNDA_VUELTA(
1)-signed-signed-signed-signed.pdf

02/07/2025

48 51 Apertura de paquetes electorales, para clasificación
de material genérico y dar de baja el material electoral -
Segunda Vuelta

F0-04_(PE-LO-SU-04)_INFORME_DE_MATERIAL_RECU
PERADO-SEGUNDA_VUELTA-signed-signed-signed.pdf

03/06/2025
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

49 52. Levantamiento de Inventario de material y vestimenta
electoral

Levantamiento_de_Inventario_de_material_y_vestimenta_
electoral.pdf

03/06/2025

50 53. Levantamiento de base de datos de No sufragantes,
y MJRV que no asistieron y procesamiento de
certificados de votación -Segunda Vuelta

REPORTE_DETALLE_DE_PADRONES_ESCANEADOS_
SEGUNDA_VUELTA.xls

06/08/2025

51 54 Informe del Proceso Electoral de elecciones
generales 2025

54_INFORME_ELECCIONES_GENERALES_2025_31de
_agosto2025.pdf

27/08/2025

52 55. Análisis de Expedientes de Cuentas de Campaña LISTA_5_FINAL_compressed.pdf 05/01/2026

53 6 Validación de Cambios de Domicilio FO-03_(PE-RE-SU-01)_informe_técnico_provincial_Cam
paña_de_Cambios_de_Domicilio_Electoral-signed-signed
.pdf

05/06/2024

54 7 Presentación de observaciones al Registro Electoral
por parte de las Organizaciones Políticas y reclamos
administrativos de la ciudadanía

PROYECTO_DE_MODERNIZACION_DEL_REGISTRO_
ELECTORAL_-_INFORME_DE_RECLAMOS_ADMINIST
RATIVOS_AZUAY-signed-signed.pdf

02/07/2024

55 8 Levantamiento de catastro de recintos electorales REPORTE_EN_EL_SISTEMA_DE_RECINTOS.pdf 02/09/2024

56 9 Procesos de Democracia Interna (apoyo, asistencia
técnica y supervisión)

Informes_de_apoyo.pdf 03/09/2024

57 DPE Azuay- Elecciones Generales NC PN-DAZ-01(PO-OE-SU-25)_AZUAY_Elecciones_General
es_NC.pdf

26/04/2024
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CNE - Consejo Nacional Electoral
Delegación Provincial Electoral de Azuay
PROYECTO:  I014 Juntas Electorales (JPE-JEE) - Elecciones Generales 2025

Líder del Proyecto: Maldonado González, Teodoro Renato (teodoromaldonado@cne.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Atamaint Wamputsar, Shiram
Diana

Programas Relacionados:

Titular: Bermeo Guambaña, Marco
Vinicio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/08/2024 - 30/06/2025

Fecha de última actualización: 17/10/2025 Fecha de Fin Base: 30/06/2025

Modificado por: BONE ZÚÑIGA, RONAL
MANUEL

Fecha del siguiente Hito: 30/09/2024

DATOS GENERALES
Descripción

El artículo 36 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia,
establece la integración de las Juntas Provinciales Electorales con cinco vocales principales con voz y voto y cinco suplentes, tomando
en cuenta los principios de paridad y alternabilidad. Y en el Art. 37 de la misma ley se determinan las actividades que deben desarrollar
las Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Beneficios Cualitativos

Las juntas provinciales electorales y especial del exterior, tienen jurisdicción y competencia provincial y en la circunscripción especial del
exterior, o en el ámbito interno en el que se desarrolle un proceso de democracia directa, son de carácter temporal.

Tipo de Beneficiario

Los vocales de las juntas provinciales electorales y de la junta especial del exterior tendrán las siguientes responsabilidades:

a) Asistir y votar en las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b) Ejecutar operativamente las gestiones referentes al proceso electoral.
c) Tomar resoluciones pertinentes para el buen desarrollo del proceso electoral.
d) Presentar los informes que les requiera el Pleno del Consejo Nacional Electoral o la junta electoral correspondiente;
e) Presentar un informe final de gestión con los anexos que sean necesarios y respalden la información; y,
f) Las demás que el Pleno del Consejo Nacional Electoral o la junta electoral les asigne.

Restricciones

Los aplicados en la Ley y/o restricción presupuestaria

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/08/2024 Fecha de Fin: 30/06/2025

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

53 % 76 % 82 % 87 % 95 % 100 %       

Avance real acumulado

42 % 58 % 61 % 63 % 71 %        

Estado

2025

       

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DNSGC: En el hito #33 se carga la matriz requerida pero no los anexos. En el hito #34 no se
cargo el verificable aprobado.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

11/06/2025 -
04:05 PM

Con respecto al hito 35: Elaboración de resoluciones, la junta electoral estuvo en funciones hasta
el abril de 2025, por lo que en el mes de mayo no se realizó esta actividad

Maldonado
González,
Teodoro Renato

03/06/2025 -
11:42 AM

Con respecto al hito 32: Asistir a talleres de inducción y capacitación convocadas por las áreas
del Consejo Nacional Electoral y de la Delegación Provincial Electoral,  durante el mes de Abril no
se nos convocó a talleres

Maldonado
González,
Teodoro Renato

03/06/2025 -
11:42 AM

DNSGC: En el hito #30 se carga el memorando de invitación, pero no el verificable de asistencia
al taller convocado.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

09/04/2025 -
09:18 AM

PRESIDENTA JPEA: Con respecto al hito 31 "Elaboración de resoluciones" La Junta Provincial
Electoral de Azuay no ha emitido resoluciones en lo que refiere el mes de marzo.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

09/04/2025 -
09:17 AM

DNSGC: En el hito #21 - 26 - 27 y 28 no se carga el verificable aprobado para la actividad y los
hitos #22 - 25 y 29 no se desarrollaron porque no se presento  ningún recurso de apelación o
reclamo al proceso, de acuerdo al verificable de justificación cargado por la junta

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

10/03/2025 -
08:48 AM

PRESIDENTA JPEA: El hito #15 se ha completado con el respectivo correo para la capacitación
y el registro de asistencia adjunto. El hito #16 y #17 se han registrar como "NO" ya que no se
generó esta actividad.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

10/03/2025 -
08:48 AM

DNSGC: El hito #15 presenta un verificable incompleto, falta la invitación al taller o capacitación.
En el hito #16 y #17 se deben registrar como"NO" ya que no se genero esta actividad segun lo
establecido en los archivos cargados en la herramienta.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

11/01/2025 -
09:34 AM

No se recibió ningún taller de inducción y capacitación en el mes de octubre , debido a que, el
taller virtual de capacitación "Entrenamiento para medios de comunicación" se postergó para el
mes de noviembre. En la actividad "Calificación de candidaturas" y "Elaboración de resoluciones"
de octubre se ha adjuntado los anexos correspondientes. En el hito #10 se adjuntaron los
certificados correspondientes al Taller "Cultura de la Cyber Seguridad".

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

11/01/2025 -
09:34 AM

DNSGC: La actividad "Asistir a talleres de inducción y capacitación convocadas por las áreas del
Consejo Nacional Electoral y de la Delegación Provincial Electoral" correspondiente al mes de
octubre presentó un memorano de convocatoria a una reunión de refuerzo de directrices, mas
no a un taller o capacitación y tampoco se evidencia algún registro de asistencia. En la actividad
"Calificación de candidaturas" y "Elaboración de resoluciones" de octubre no se evidencia los

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

10/12/2024 -
02:27 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

anexos requeridos. En el hito #10 se anexa una fotografía como constancia de asistencia , ese
verificable no es el aprobado se deber adjuntar el registro de asistencia.

DNSGC: A la fecha de esta revisión , no se ha realizado el reporte de las actividades
correspondientes al mes de octubre

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

07/11/2024 -
02:43 PM

JPEA: La JPEA asistió a la reunión de refuerzo para el manejo del GEPR, conforme la invitación
realizada la misma que se puede verificar en la grabación de la reunión en la plataforma ZOOM.
En cuanto a las observaciones se ha realizado lo siguiente:
En el hito 2 se han cargado los verificables completos (Invitación y certificados de asistencia).
En el hito 3 y 4 se han cargado los verificables.
En el hito 5 se ha registrado como no ejecutado conforme la matriz adjunta.
En el hito 6 se ha cargado la matriz adjunto a las resoluciones.

SOLANO
SAAVEDRA,
MELANIE
GABRIELA

28/10/2024 -
12:17 PM

DNSGC: La DNSGC realizo una reunión de refuerzo para el reporte de la gestión de la junta en
el GEPR, esta junta no asistió a este refuerzo y presenta las siguientes observaciones : en el hito
2 se carga un verificable incorrecto, los hitos 3 y 4 se registraron como si cumplidos pero no se
evidencio la carga de verificables ni justificación, el hito 5 se registro como cumplido pero cargan
un verificable indicando que la actividad no se ejecuto, por tal razón se debe registrar la actividad
como NO en la herramienta y el hito 6 no se carga la matriz establecida como verificable de esta
actividad.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

18/10/2024 -
11:49 AM

DNSGC: En el hito #2, se carga el verificable incompleto , falta el registro de asistencia a la
capacitación y los hitos 3 ,4,5 y 6 no fueron reportados.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

10/10/2024 -
12:42 PM

DNSGC: La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador
- Código de la Democracia en su art. 37 determinan las actividades que deben desarrollar las
Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior, con base en esto la Coordinación
Nacional Técnica de Procesos Electorales mediante memorando Nro. CNE-CNTPE-2024-2212-
M de 29 de agosto de 2024 solicito la carga de las actividades, fechas de cumplimiento y
verificables de respaldo que la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de Calidad revisará
sean cumplidas por parte de las Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

06/09/2024 -
04:42 PM

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Designación de Presidente y
Secretario de la JPE y JEE

4. Cierre 30/08/2024 30/08/2024 Sí 2.64

2 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 31/08/2024 31/08/2024 Sí 2.64

3 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/08/2024 31/08/2024 Sí 2.63

4 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 30/09/2024 30/09/2024 Sí 2.64

5 Calificación de candidaturas 4. Cierre 30/09/2024 30/09/2024 No 2.64

6 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 30/09/2024 30/09/2024 Sí 2.63

7 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional

4. Cierre 31/10/2024 31/10/2024 No 2.64
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

8 Calificación de candidaturas 4. Cierre 31/10/2024 31/10/2024 Sí 2.64

9 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/10/2024 31/10/2024 Sí 2.63

10 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 30/11/2024 30/11/2024 Sí 2.63

11 Calificación de candidaturas 4. Cierre 30/11/2024 30/11/2024 Sí 2.63

12 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 30/11/2024 30/11/2024 Sí 2.63

13 Seleccionar a los Miembros de
Juntas Receptoras del Voto.

4. Cierre 30/11/2024 30/11/2024 Sí 2.63

14 Declaratoria de recintos
electorales

4. Cierre 15/12/2024 15/12/2024 Sí 2.63

15 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 31/12/2024 31/12/2024 Sí 2.63

16 Calificación de candidaturas 4. Cierre 31/12/2024 31/12/2024 No 2.63

17 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/12/2024 31/12/2024 No 2.63

18 Emitir certificación de artes
de papeletas electorales
elaboradas para su provincia,
o circunscripción especial del
exterior por cada una de las
dignidades inscritas.

4. Cierre 15/01/2025 15/01/2025 Sí 2.63

19 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 31/01/2025 31/01/2025 Sí 2.63

20 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/01/2025 31/01/2025 Sí 2.63

21 Sesión Extraordinaria
para determinar al equipo
escrutador de PPL y voto en
casa.

4. Cierre 07/02/2025 07/02/2025 Sí 2.63

22 Conocer y resolver las
objeciones durante la sesión
permanente de escrutinio.

4. Cierre 19/02/2025 19/02/2025 No 2.63

23 Participar en la sesión
permanente de escrutinio
provincial.

4. Cierre 19/02/2025 19/02/2025 Sí 2.63

24 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 Sí 2.63

25 Correr traslado de las
impugnaciones y expedientes a
CNE.

4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 No 2.63

26 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 Sí 2.63
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

27 Inauguración actividades en
el día del sufragio de Voto de
PPLS

4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 Sí 2.63

28 Inauguración actividades en
el día del sufragio de Voto en
Casa

4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 Sí 2.63

29 Remitir el expediente a TCE en
caso de recursos contencioso
electorales.

4. Cierre 28/02/2025 28/02/2025 No 2.63

30 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 31/03/2025 31/03/2025 Sí 2.63

31 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/03/2025 31/03/2025 No 2.63

32 Asistir a talleres de inducción
y capacitación convocadas por
las áreas del Consejo Nacional
Electoral y de la Delegación
Provincial Electoral

4. Cierre 30/04/2025 30/04/2025 No 2.63

33 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 30/04/2025 30/04/2025 Sí 2.63

34 Convocar a las autoridades
electas a la entrega de
credenciales.

4. Cierre 31/05/2025 31/05/2025 No 2.63

35 Elaboración de resoluciones 4. Cierre 31/05/2025 31/05/2025 No 2.63

36 Proclamar los resultados y
posesionar a las autoridades
electas.

4. Cierre 31/05/2025 31/05/2025 Sí 2.63

37 Firmar acta entrega recepción
entre la JPE y la Secretaría
Provincial de los documentos
generados durante la gestión.

4. Cierre 30/06/2025 31/05/2025 Sí 2.63

38 Presentar un informe final de
gestión

4. Cierre 30/06/2025 31/05/2025 Sí 2.63

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2025

Años Previos Año Actual (2025) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2025)

 0.00   

 

Ppto. Programado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10 Incrementar la eficiencia en el desarrollo de procesos electorales MEDIANTE la implementación de políticas, directrices, instructivos,
metodologías y herramientas dispuestas por la matriz del Consejo Nacional Electoral.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 1 Designación de Presidente y Secretario de la JPE y
JEE

Resoluciones_JPEAzuay.pdf 03/09/2024

2 10. Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

verificable_capacitaciones_de_noviembre.pdf 12/12/2024

3 11. Calificación de candidaturas VERIFICABLE_CALIFICACIÓN_CANDIDATURAS_NOV.
pdf

03/12/2024

4 12. Elaboración de resoluciones VERIFICABLE_ELABORACIÓN_RESOLUCIONES_NOV
IEMBRE.pdf

03/12/2024

5 13. Seleccionar a los Miembros de las Juntas
Receptoras del Voto

Selección_MJRV_Noviembre.pdf 03/12/2024

6 14. Declaratoria de Recintos Electorales DECLARATORIA_DE_RECINTOS_ELECTORALES.pdf 16/12/2024
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

7 15. Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

verificable_capacitación_del_mes_de_diciembre.pdf 15/01/2025

8 16. Calificación de candidaturas Vetificable_diciembre_(Calificación).pdf 06/01/2025

9 17. Elaboración de resoluciones Verificable_diciembre_(Reoluciones).pdf 06/01/2025

10 18. Emitir certificación de artes de papeletas electorales
elaboradas para su provincia, o circunscripción especial
del exterior por cada una de las dignidades inscritas.

certificación_papeletas.pdf 15/01/2025

11 19 . Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

registro_asistencia_enero.pdf 31/01/2025

12 2 Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

CAPACITACIÓN_VOCALES_INVITACIÓN_Y_CERTIFIC
ADOS_DE_ASISTENCIA.pdf

28/10/2024

13 20. Elaboración de resoluciones resoluciones_enero.pdf 31/01/2025

14 21. Sesión Extraordinaria para determinar al equipo
escrutador de PPL y voto en casa.

Informe_S.E.pdf 12/03/2025

15 22 Conocer y resolver las objeciones durante la sesión
permanente de escrutinio.

CERTIFICACIÓN_SECRETARIA-signed.pdf 05/05/2025

16 22 Conocer y resolver las objeciones durante la sesión
permanente de escrutinio.

CERTIFICACIÓN_SECRETARIA-signed.pdf 05/05/2025

17 23. Participar en la sesión permanente de escrutinio
provincial.

ACTA_GENERAL-signed-signed.pdf 25/02/2025

18 24.Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

Registro_Medios_-_Taller_Desinformación.pdf 28/02/2025

19 25 Correr traslado de las impugnaciones y expedientes a
CNE.

CERTIFICACIÓN_SECRETARIA-signed.pdf 05/05/2025

20 26. Elaboración de resoluciones ver._res._feb.pdf 12/03/2025

21 27 Inauguración actividades en el día del sufragio de
Voto de PPLS

INFORME_FINAL_PPLS_2025-signed-signed-signed.pdf 11/03/2025

22 28 Inauguración actividades en el día del sufragio de
Voto en Casa

FORMATO_FO-04(PE-OE-SU-03)_INFORME_VOTO_EN
_CASA_FINAL_2025-signed-signed-signed.pdf

11/03/2025

23 29. Remitir el expediente a TCE en caso de recursos
contencioso electorales.

CERTIFICACIÓN_SECRETARIA-signed.pdf 03/06/2025

24 3. Elaboración de resoluciones RESOLUCIONES_AGOST_VERIFICABLE.pdf 28/10/2024

25 30. Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

verificable_taller.pdf 16/04/2025

26 31. Elaboración de resoluciones CERTIFICACIÓN_SECRETARIA-signed.pdf 03/06/2025

27 33. Elaboración de resoluciones gepr_30_abril.pdf 30/04/2025

28 34. Convocar a las autoridades electas a la entrega de
credenciales.

34._Convocatoria_Entrega_de_Credenciales.pdf 03/06/2025

29 36. Proclamar los resultados y posesionar a las
autoridades electas

36._ACTAS_CREDENCIALES.pdf 03/06/2025

30 37. Firmar acta entrega recepción entre la JPE y la
Secretaría Provincial de los documentos generados
durante la gestión.

37._Acta_Entrega_Recpeción_Archivo.pdf 03/06/2025

31 38. Presentar un informe final de gestión 38._INFORME.pdf 03/06/2025

32 4. Asistir a talleres de inducción y capacitación
convocadas por las áreas del Consejo Nacional Electoral
y de la Delegación Provincial Electoral

verificable_taller_TCE.pdf 28/10/2024

33 5.CALIFICACIÓN DE CANDIDATURAS Matriz_calificación_candidaturas_verificable.pdf 17/10/2024

34 6.ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES RESOLUCIONES_SEP_VERIFICABLE.pdf 28/10/2024

35 8. Calificación de candidaturas calificación_candidatura_Octubre..pdf 11/12/2024

36 9. Elaboración de resoluciones verificable_elaboración_Resoluciones_Octubre..pdf 11/12/2024
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CNE - Consejo Nacional Electoral
Delegación Provincial Electoral de Azuay
PROYECTO:  I015 Juntas Electorales (JPE-JEE) - Referéndum y Consulta Popular 2025

Líder del Proyecto: SOLANO SAAVEDRA, MELANIE GABRIELA (melaniesolano@cne.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Atamaint Wamputsar, Shiram
Diana

Programas Relacionados:

Titular: Bermeo Guambaña, Marco
Vinicio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/10/2025 - 31/12/2025

Fecha de última actualización: 01/12/2025 Fecha de Fin Base: 31/12/2025

Modificado por: Viveros Padilla, Gabriela
Veronica

Fecha del siguiente Hito:

DATOS GENERALES
Descripción

El presente proyecto contempla las actividades que debe realizar las Juntas Provinciales Electorales y Junta Especial del Exterior en
referencia al  Referéndum y Consulta Popular 2025, de acuerdo con lo establecido por la Dirección Nacional de Procesos Electorales en
el memorando CNE-CNTPE-2025-3205-M.

Beneficios Cualitativos

Planificar y organizar las actividades necesarias en las etapas preelectoral, electoral y post electoral, para el desarrollo del Referéndum
2025, de conformidad a la normativa legal vigente.

Tipo de Beneficiario

Consejo Nacional Electoral
Organizaciones Políticas
Organizaciones Sociales
Ciudadanía

Restricciones

Los aplicados en la Ley y/o restricción presupuestario

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/10/2025 Fecha de Fin: 31/12/2025
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

         50 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

         50 % 100 %  

Estado

2025

          

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

En el hito 4: Notificación de resultados parciales, se cargo como anexo el Memorando con el
que se hace entrega del Acta General a Secretaria General así como el reporte de Resultados
Provisionales correspondientes a la Jurisdicción de Azuay en consideración que  de conformidad
con el Art. 139 del Código de la Democracia, no se emite una resolución de resultados
provisionales por parte de la Juntas Provinciales Electorales, sino que únicamente se procede
con la notificación del  Acta General  así como el reporte de Resultados Provisionales al Pleno del
Consejo Nacional Electoral.

En el hito 6: Sesión extraordinaria para determinar el equipo escrutador de PPL y voto en casa,
se cargo como anexo la resolución Nro.PLE-JPEA-09-05-11-2025, en la que se designa a los
miembros que conformaran el Equipo Escrutador para el Escrutinio de los Votos consignados
por las Personas  Privadas de la Libertad Sin Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y de las
Personas del Proceso Voto en Casa para el proceso electoral "Referéndum y Consulta Popular
2025", resolución emitida en ámbito de las competencias de la Junta Provincial Electoral.

Viveros Padilla,
Gabriela
Veronica

01/12/2025 -
11:00 AM

DNSGC: En atención a lo solicitado mediante memorando Nro. CNE-CNTPE-2025-3667-M,
de 11 de noviembre de 2025, se realizó la actualización de las actividades de las JPE Y JEE,
el memorando se encuentra cargado en el aparatado de anexos donde podrán revisar los
verificables aprobados para cada actividad.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

12/11/2025 -
12:47 PM

HITO 1. PRESENTACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL CNE  : El hito no es
ejecutable, en virtud de que conforme el contenido del Memorando Nro. CNE-CNTPE-2025-3205-
M, clarifica que dicho hito, le corresponde a la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas siendo
que actualmente dicha jurisdicción se encuentra realizando actividades referentes al proceso
"Consulta Popular para la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas".

HITO 3. PRESENTACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL CNE: El hito no es
ejecutable, en virtud de que conforme el contenido del Memorando Nro. CNE-CNTPE-2025-3205-
M, clarifica que dicho hito, le corresponde a la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas siendo
que actualmente dicha jurisdicción se encuentra realizando actividades referentes al proceso
"Consulta Popular para la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas".

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

12/11/2025 -
12:47 PM

Mediante memorando C¿N¿E¿-¿C¿N¿T¿P¿E¿-¿2¿0¿2¿5¿-¿3¿2¿0¿5¿-¿M, de 16 de octubre
de 2025, se solicito la carga de actividades de las Juntas Provinciales Electorales y Junta
Especial del Exterior, por lo cual se crearon los hitos y se realizará la revisión de verificables en
base al documento señalado.

BONE ZÚÑIGA,
RONAL
MANUEL

17/10/2025 -
03:44 PM

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Declaratoria de recintos
electorales

3. Ejecución 31/10/2025 13/10/2025 Sí 16.67

2 Designación de Presidente y
Secretario de la JPE y JEE

3. Ejecución 31/10/2025 07/10/2025 Sí 16.67
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

3 Seleccionar a los Miembros de
Juntas Receptoras del Voto.

3. Ejecución 31/10/2025 08/10/2025 Sí 16.67

4 Notificación de resultados
parciales

3. Ejecución 30/11/2025 18/11/2025 Sí 16.66

5 Participar en la sesión
permanente de escrutinio
provincial.

3. Ejecución 30/11/2025 18/11/2025 Sí 16.66

6 Sesión Extraordinaria
para determinar al equipo
escrutador de PPL y voto en
casa.

3. Ejecución 30/11/2025 05/11/2025 Sí 16.67

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2025

Años Previos Año Actual (2025) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2025)

 0.00   

 

Ppto. Programado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10 Incrementar la eficiencia en el desarrollo de procesos electorales MEDIANTE la implementación de políticas, directrices, instructivos,
metodologías y herramientas dispuestas por la matriz del Consejo Nacional Electoral.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 1. Declaratoria de recintos electorales RS_PLE-JPEA-05-13-10-2025-signed.pdf 15/11/2025

2 2. Designación de Presidente y Secretario de la JPE y
JEE

2._Designación_de_Presidente_Viceprensidente_y_Secre
tario.pdf

15/11/2025

3 3. Seleccionar a los Miembros de Juntas Receptoras del
Voto

RS_PLE-JPEA-04-08-10-2025-signed.pdf 15/11/2025

4 4. Notificación de resultados parciales 4._Notificación_de_resultados_parciales.pdf 19/11/2025

5 5. Participar en la sesión permanente de escrutinio
provincial.

AI_SPE-signed-signed.pdf 26/11/2025

6 6. Sesión Extraordinaria para determinar al equipo
escrutador de PPL y voto en casa.

RS_PLE-JPEA-09-05-11-2025-signed.pdf 26/11/2025

7 Actividades de las Juntas Electorales CNE-CNTPE-2025-3205-M.pdf 17/10/2025

8 Actualización de actividades JPE CNE-CNTPE-2025-3667-M.pdf 12/11/2025

9 MONITOREO PRUEBA TÉCNICA / MONITOREO Formulario_Primera_Prueba_Técnica_Interna16-01-25.do
cxSISI-seg-signed.pdf

31/10/2025
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

10 NOTIFICACIÓN A LOS MJRVS, PRESENCIAL /
VIRTUAL

NOTIFICACION_2025_A_OCTUBRE_31-signed-1.pdf 05/11/2025

11 SIMULACRO A PARA PROBAR EL SISTEMA SIER,
CDAS Y NO CDAS, CENTRO DE MANDO, CENTRO
DE PROCESAMIENTO DE DATOS , ESCANEO DE
ACTAS Y RESULTADOS ELECTORALES

Formulario_Simulacro_09-11-25-signed.pdf 11/11/2025

 



Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios |

 

Proceso: P003 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESCONCENTRADO PE-SG-SU-04

Fecha de Inicio: 01/10/2016

Fecha de Fin: 31/12/2030

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 1. Indice de satisfacción del usuario

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Enero 1 301 301 1 100.00 %

2. Febrero 1 315 315 1 100.00 %

3. Marzo 1 294 294 1 100.00 %

4. Abril 1 238 238 1 100.00 %

5. Mayo 1 288 288 1 100.00 %

6. Junio 1 326 326 1 100.00 %

7. Julio 1 383 383 1 100.00 %

8. Agosto 1 301 301 1 100.00 %

9. Septiembre 1 337 337 1 100.00 %

10. Octubre 1 357 357 1 100.00 %

11. Noviembre 1 289 289 1 100.00 %

12. Diciembre 1 361 361 1 100.00 %

    Corregir Resultados

Mostrar Bitácora

Comentario 2025

DNSGC: El 28 de agosto de 2025 la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad remite el memorando Nro. CNE-DNSGC-2025-0266-M, solicitando que el
reporte de la gestión de procesos 2025 se realice hasta el 05 de septiembre de 2025 hasta las 12:00.

Fecha de última actualización: 05/01/2026  ( dd/mm/aaaa )

Modificado por: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio (0102675972)

Regresar   

Buscar Soporte Ayuda Fin de Sesión

Marco Vinicio Bermeo Guambaña.

 Procesos

Unidad Operativa https://gepr.cne.gob.ec/gepr/n4

1 de 1 8/1/2026, 14:11
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios |

 

Proceso: P004 Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de
Transparencia Activa PE-SE-AD-04

Fecha de Inicio: 10/11/2019

Fecha de Fin: 31/12/2030

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 2. Número de matrices con observaciones Provincial

Período Meta del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Enero 0 0 100.00 %

2. Febrero 0 0 100.00 %

3. Marzo 0 0 100.00 %

4. Abril 0 0 100.00 %

5. Mayo 0 0 100.00 %

6. Junio 0 0 100.00 %

7. Julio 0 0 100.00 %

8. Agosto 0 0 100.00 %

9. Septiembre 0 3 115.00 %

10. Octubre 0 0 100.00 %

11. Noviembre 0 0 100.00 %

12. Diciembre 0 0 100.00 %

    Corregir Resultados

Comentario 2025

Fecha de última actualización: 26/12/2025  ( dd/mm/aaaa )

Modificado por: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio (0102675972)

Regresar   

Buscar Soporte Ayuda Fin de Sesión

Marco Vinicio Bermeo Guambaña.

 Procesos

Unidad Operativa https://gepr.cne.gob.ec/gepr/n4
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios |

 

Proceso: P005 Control de los Recursos Administrados por las
Organizaciones Políticas PE-FG-SU-06

Fecha de Inicio: 09/05/2018

Fecha de Fin: 31/12/2030

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 6. Porcentaje de Informes Económicos Financieros de control de los recursos administrados por las OPS analizados (Indicador Nacional y
Provincial) PE-FG-SU-06

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene - Dic 1 13 19 0.6842 68.42 %

    Corregir Resultados

Comentario 2025

Fecha de última actualización: 31/12/2025  ( dd/mm/aaaa )

Modificado por: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio (0102675972)
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 11. Incrementar las capacidades y habilidades técnicas de
las organizaciones políticas y sociales MEDIANTE
capacitación, asesoramiento, asistencia técnica, difusión
de información conforme a la normativa electoral
vigente.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado Línea Base Inicial

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 11.9. Porcentaje de asistencias técnicas, veedurías, supervisiones, apoyo en logística a organizaciones sociales, instituciones educativas,
etc;exeptuando los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene-Mar 1 0 0 1 100.00 %

2. Abr-Jun 1 1 1 1 100.00 %

3. Jul-Sep 1 8 8 1 100.00 %

4. Oct-Dic 1 3 3 1 100.00 %

Comentario 2025
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 11. Incrementar las capacidades y habilidades técnicas de
las organizaciones políticas y sociales MEDIANTE
capacitación, asesoramiento, asistencia técnica, difusión
de información conforme a la normativa electoral
vigente.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 11.10. Porcentaje de ejecución de mecanismos de democracia interna de organizaciones políticas locales

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene - Dic 0.9 7 8 0.875 97.22 %

Mostrar Bitácora

Comentario 2025

Error de tipeo
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 11. Incrementar las capacidades y habilidades técnicas de
las organizaciones políticas y sociales MEDIANTE
capacitación, asesoramiento, asistencia técnica, difusión
de información conforme a la normativa electoral
vigente.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado Línea Base Inicial

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 11.11. Porcentaje de elaboración de informes de examen de control al monto, origen y destino de los recursos utilizados en las campañas
electorales.

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene - Dic 1 18 18 1 100.00 %
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Acumulado
Avance vs Metas Acumulados

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0 Avance Anual del Indicador: 97.75 % 

Indicador: 12.19. Porcentaje de cumplimiento del PAC (E)

Período Meta Acumulada Numerador Acumulado Denominador Acumulado Resultado Acumulado Avance Acumulado Estado

1. Ene-Abr 0.4 1 9 0.1111 27.77 %

2. May-Ago 0.6 4 9 0.4444 74.07 %

3. Sep-Dic 0.95 13 14 0.9286 97.75 %

Mostrar Bitácora
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado Línea Base Inicial

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 12.20. Índice de cumplimiento a los requerimientos audiovisuales, de diseño y fotografía

Período Meta del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Enero 0.98 1 102.04 %

2. Febrero 0.98 1 102.04 %

3. Marzo 0.98 1 102.04 %

4. Abril 0.98 1 102.04 %

5. Mayo 0.98 1 102.04 %

6. Junio 0.98 1 102.04 %

7. Julio 0.98 1 102.04 %

8. Agosto 0.98 1 102.04 %

9. Septiembre 0.98 1 102.04 %

10. Octubre 0.98 1 102.04 %

11. Noviembre 0.98 1 102.04 %

12. Diciembre 0.98 1 102.04 %

Mostrar Bitácora

Comentario 2025

DNSGC: Se registra negativo el indicador (julio) y se cierra el período por falta de reporte de la delegación.
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado Línea Base Inicial

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 12.21. (O.O) Porcentaje de cumplimiento de los procesos de la Delegación Provincial Electoral

Período Meta del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Enero 1 1 100.00 %

2. Febrero 1 1 100.00 %

3. Marzo 1 1 100.00 %

4. Abril 1 1 100.00 %

5. Mayo 1 1 100.00 %

6. Junio 1 0.96 96.00 %

7. Julio 1 1 100.00 %

8. Agosto 1 1 100.00 %

9. Septiembre 1 0.925 92.50 %

10. Octubre 1 1 100.00 %

11. Noviembre 1 1 100.00 %

12. Diciembre 1 1 100.00 %

Mostrar Bitácora

Comentario 2025

DNSGC: Se registra negativo el indicador (julio) y se cierra el período por falta de reporte de la delegación.

Fecha de última actualización: 05/01/2026  ( dd/mm/aaaa )
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 12.22. Porcentaje de asistencias técnicas atendidas

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene-Mar 1 0 0 1 100.00 %

2. Abr-Jun 1 1 1 1 100.00 %

3. Jul-Sep 1 1 1 1 100.00 %

4. Oct-Dic 1 0 0 1 100.00 %

Comentario 2025

No se ha realizado ninguna capacitación a nivel interno, debido a que todo el personal nos encontrábamos realizando actividades del proceso electoral "Referéndum y
Consulta Popular 2025".
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Discreto
Meta contra Resultado del Período

Meta Resultado

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0  

Indicador: 12.24. Porcentaje del personal que recibe cursos de actualización (E)

Período Meta del Período Numerador del Período Denominador del Período Resultado del Período Avance al Período Estado

1. Ene - Dic 1 15 15 1 100.00 %

Comentario 2025

Fecha de última actualización: 05/01/2026  ( dd/mm/aaaa )
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Unidad: Delegación Provincial Electoral de Azuay  Titular: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio 

Menú | Gestión de la Unidad |

 

Objetivo: 12. Incrementar la calidad en la gestión institucional
MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos
administrativos, financieros y de planificación.

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha de Fin: 31/12/2025

Año: 2025

Indicador Acumulado
Avance vs Metas Acumulados

1. Definición 2. Configuración 3. Metas / Simulador 4. Resultados 5. Archivos Anexos

Año: 2025 Valor Inicial: 0 Avance Anual del Indicador: 98.70 % 

Indicador: 12.25. Porcentaje de ejecución presupuestaria institucional

Período Meta Acumulada Numerador Acumulado Denominador Acumulado Resultado Acumulado Avance Acumulado Estado

1. Enero 0.0832 46,351.54 751,398.71 0.0617 74.16 %

2. Febrero 0.159 105,729.14 746,084.25 0.1417 89.12 %

3. Marzo 0.2337 161,312.7 746,084.25 0.2162 92.51 %

4. Abril 0.309 254,952.08 784,581.75 0.325 105.18 %

5. Mayo 0.3842 272,791.93 750,154.08 0.3636 94.64 %

6. Junio 0.452 332,827.5 754,409.91 0.4412 97.61 %

7. Julio 0.527 389,888.47 754,409.91 0.5168 98.06 %

8. Agosto 0.6232 458,425.13 754,409.02 0.6077 97.51 %

9. Septiembre 0.7295 513,628.63 778,551.56 0.6597 90.43 %

10. Octubre 0.8056 575,360.69 779,442.76 0.7382 91.63 %

11. Noviembre 0.8828 675,545.6 775,018.92 0.8717 98.74 %

12. Diciembre 1 757,341.99 767,346.3 0.987 98.70 %

Mostrar Bitácora

Comentario 2025

DNSGC: Se registra negativo el indicador (julio) y se cierra el período por falta de reporte de la delegación.

Fecha de última actualización: 05/01/2026  ( dd/mm/aaaa )

Modificado por: Bermeo Guambaña, Marco Vinicio (0102675972)

Regresar   

Buscar Soporte Ayuda Fin de Sesión

Marco Vinicio Bermeo Guambaña.

 Objetivos Operativos

Unidad Operativa https://gepr.cne.gob.ec/gepr/n4
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