

PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 1 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	1 AL 23 DE ABRIL
CONSOLIDAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA ALCANZADO	20 AL 23 DE ABRIL
HABILITAR CANALES DE COMUNICACIÓN VIRTUALES	24 AL 30 DE ABRIL
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRELIMINAR	20 AL 23 DE ABRIL

FASE 2 - DELIBERACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA DE LA DELIBERACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	16 DE MAYO
DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	16 AL 23 DE MAYO
DELIBERACIÓN PÚBLICA	25 DE MAYO
DIFUSIÓN DEL VIDEO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	26 DE MAYO AL 9 DE JUNIO
ABRIR CANALES VIRTUALES PARA REECEPTAR OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMAS APORTES CIUDADANOS	26 DE MAYO AL 9 DE JUNIO
SISTEMATIZACIÓN DE APORTES CIUDADANOS	10 AL 12 DE JUNIO
FASE 3 - ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13 AL 30 DE JUNIO